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	Evidencijski broj nabave
	Predmet nabave
	CPV
	Broj objave iz EOJN RH
	Vrsta postupka 
	Naziv i OIB ugovaratelja
	Naziv i OIB podugovaratelja
	Datum sklapanja
	Oznaka/broj ugovora
	Rok na koji je sklopljen
	Iznos bez PDV-a
	Iznos PDV-a
	Ukupni iznos s PDV-om
	Ugovor se financira iz fondova EU
	Datum izvršenja
	Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om
	Obrazloženja
	Napomena
	Datum objave
	Datum ažuriranja

	159.1
	Izrada projektne dokumentacije -Spajanje postojećeg sustava sa novom VS "Plomin II"
	71320000
	
	Jednostavna nabava
	PROJEKT NOVA d.o.o. 86097876613
	
	18.01.2021
	14-7/2021. od 18.01.2021.
	Rok je definiran projektnim zadatkom
	69.000,00
	17.250,00
	86.250,00
	Ne
	26.06.2022
	86.250,00
	

	
	01.02.2021
	28.06.2022

	7/2021.
	Materijal za rad laboratorija za 2021.
	24962000
	
	Jednostavna nabava
	DEM D.O.O. 82497118239
	
	21.01.2021
	14-15/2021. od 21.01.2021.
	1 godina
	98.310,70
	24.577,68
	122.888,38
	Ne
	10.11.2021
	82.033,13
	

	
	08.02.2021
	28.06.2022

	27/2021
	Pružanje usluga privatne zaštite osoba i imovine
	79710000
	
	Jednostavna nabava
	Sigurnost  d.o.o. 63041633582
	
	10.02.2021
	14-34/2021. od 10.02.2021.
	31.12.2021.
	44.000,00
	11.000,00
	55.000,00
	Ne
	31.12.2021
	55.000,00
	

	
	16.02.2021
	19.01.2022

	9/2021
	Monitoring izvoršta vode za javnu vodoopskrbu
	90733000
	
	Jednostavna nabava
	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE 90629578695
	
	16.02.2021
	14-35/2021. od 16.02.2021.
	31.12.2021.
	63.432,00
	15.858,00
	79.290,00
	Ne
	
	
	

	
	24.02.2021
	24.02.2021

	10/2021.
	Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju
	90733000
	
	Jednostavna nabava
	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PULA 90629578695
	
	16.02.2021
	14-36/2021. od 16.02.2021.
	31.12.2021.
	68.687,60
	17.171,90
	85.859,50
	Ne
	31.12.2021
	78.704,59
	

	
	24.02.2021
	28.06.2022

	40/21
	Kupnja i isporuka vodomjera, mehanizama i dijelova vodomjera
	38420000
	
	Jednostavna nabava
	GRABAR d.o.o. 64278190908
	
	23.02.2021
	14-44/2021. od 23.02.2021.
	23.02.2022.
	193.514,00
	48.378,50
	241.892,50
	Ne
	07.02.2022
	248.609,25
	

	
	03.03.2021
	28.06.2022

	53/2021.
	Zamjena dotrajalih vodovodnih cijevi u Ulici Senari u sklopu sanacije kolničke kontrukcije
	45231110
	
	Jednostavna nabava
	CESTA d.o.o. 11100535105
	
	18.03.2021
	14-52/2021.
	31.03.2021.
	34.385,00
	8.596,25
	42.981,25
	Ne
	31.03.2021
	42.589,00
	

	
	24.03.2021
	19.01.2022

	25/2021.
	Usluga zbrinjavanja mulja
	90513900
	
	Jednostavna nabava
	1.MAJ LABIN d.o.o. 23557321379
	
	12.03.2021
	14-50/2021. od 12.03.2021.
	31.12.2021.
	61.380,00
	15.345,00
	83.325,00
	Ne
	31.03.2021
	84.135,55
	

	
	29.03.2021
	28.06.2022

	79/2021.
	Izrada projektne dokumentacije "Izmjena i dopuna glavnog projekta HS Škrbanski brijeg" - rekonstrukcija hidroforske stanice Škrbanski brijeg
	71320000
	
	Jednostavna nabava
	TEH PROJEKT HIDRO 38462630140
	
	22.03.2021
	14-53/2021. od 22.03.2021.
	rok izrade idejnog -60 dana od dana sklapanja ugovora, a glavnog projekta je 60 dana od dobivanja obavijesti o psoebnim uvjetima
	98.500,00
	24.625,00
	123.125,00
	Ne
	22.11.2021
	123.125,00
	

	
	29.03.2021
	28.06.2022

	36/2021.
	Kupnja i isporuka pocinčanih cijevi i fitinga
	44161000
	
	Jednostavna nabava
	Vodopromet d.o.o. 40321585935
	
	15.03.2021
	14-55/2021 od 15.03.2021.
	15.03.2022.
	122.970,50
	30.742,63
	153.713,13
	Ne
	30.03.2022
	144.145,25
	

	
	12.04.2021
	28.06.2022

	82/2021.
	Izrada projektne dokumentacije za CS Sv.Anton, glavni projekt
	71320000
	
	Jednostavna nabava
	Hidro-expert d.o.o. 44628351795
	
	15.03.2021
	14-54/2021. od 15.03.2021.
	definirano projektnim zadatkom; Aneksom 2 ugovora ugovoren rok do 31.10.2021.
	198.000,00
	49.500,00
	247.500,00
	Ne
	31.10.2021
	247.500,00
	

	
	12.04.2021
	16.02.2022

	48/21
	Redovno održavanje opreme za dezinfekciju vode
	50410000
	
	Jednostavna nabava
	3 M d.o.o. 45975769859
	
	30.03.2021
	14-65/2021. od 23.03.2021.
	30.03.2022.
	68.958,92
	17.239,73
	86.198,65
	Ne
	31.08.2021
	88.764,73
	

	
	12.04.2021
	28.06.2022

	12/2021.
	Održavanje ionskog kromatografa proizvođača Thermo Scientific - dionex
	50410000
	
	Jednostavna nabava
	Kemolab d.o.o. 45816750516
	
	08.04.2021
	14-83/2021.
	09.04.2022.
	45.000,00
	11.250,00
	56.250,00
	Ne
	24.01.2021
	52.112,50
	

	
	21.04.2021
	28.06.2022

	8/2021.
	Nabava sirovina koje se koriste u proizvodnji dezinficijensa
	24962000
	
	Jednostavna nabava
	3 M d.o.o. 45975769859
	
	05.04.2021
	14-69/2021
	1 godina
	54.200,00
	13.550,00
	67.750,00
	Ne
	14.03.2022
	64.287,50
	

	
	21.04.2021
	28.06.2022

	89/2021.
	Izrada projektne dokumentacije (Glavni projekt) Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Crni-Bani-Kosi-Drenje-Pribeli
	71320000
	
	Jednostavna nabava
	Hidro-expert d.o.o. 44628351795
	
	08.04.2021
	14-76/2021.
	Rok je definiran projektnim zadatkom. Rok izrade glavnog projekta je 60 dana.
	53.800,00
	13.450,00
	67.250,00
	Ne
	
	
	

	
	21.04.2021
	21.04.2021

	14/2021.
	Nabava polimera za dehidraciju mulja
	24962000
	
	Jednostavna nabava
	AQUA V.M.V. d.o.o. 86879014193
	
	09.04.2021
	14-70/21 od 31.03.2021.
	na rok od jedne godine
	59.565,00
	14.891,25
	74.456,25
	Ne
	16.03.2022
	74.456,25
	

	
	26.04.2021
	28.06.2022

	32/2018-Emv-2
	Tromjesečna evidencija ugovora: Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda na području visoke zone Grada Labina i izgradnja crpnih stanica: Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda na području visoke zone Grada Labina i izgradnja crpnih stanica
	45231000
	2021/S 0F6-0016010
	Otvoreni postupak 
	DE CONTE d.o.o. 57160528400
	
	03.03.2021
	14-47/2021.
	31.05.2021.
	973.283,29
	243.320,82
	1.216.604,11
	Ne
	31.05.2021
	1.050.653,15
	

	1. Aneksom 6. ugovora produžen rok dovršetka radova do 31.05.2021.
	26.04.2021
	09.07.2021

	52/2021.
	Zamjena dotrajalih vodovodnih cijevi u ulici Istarskoj u sklopu sanacije kolničke konstrukcije
	45231110
	
	Jednostavna nabava
	CESTA d.o.o. 11100535105
	
	19.04.2021
	14-89/2021.
	30.04.2021.
	81.980,20
	20.495,05
	102.475,25
	Ne
	30.04.2021
	109.366,94
	

	
	30.04.2021
	19.01.2022

	89/2021.
	Izrada projektne dokumentacije (Glavni projekt) izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Crni-Bani-Kosi-Drenje-Pribeli (Općina Raša)
	71320000
	
	Jednostavna nabava
	Hidro-expert d.o.o. 44628351795
	
	07.04.2021
	14-76/2021.
	glavni projekt u roku 60 dana, ostalo prema projektnom zadatku
	53.800,00
	13.450,00
	67.250,00
	Ne
	13.07.2021
	67.250,00
	

	
	30.04.2021
	28.06.2022

	11/2020-Emv-2
	Tromjesečna evidencija ugovora: IZRADA KONCEPCIJSKOG RJEŠENJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA LABIN S USPOSTAVOM GIS TEHNIČKO INFORMACIJSKOG SUSTAVA, MATEMATIČKOG MODELA SADAŠNJEG I BUDUĆEG STANJA TE PREDSTUDIJOM IZVODLJIVOSTI: IZRADA KONCEPCIJSKOG RJEŠENJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA LABIN S USPOSTAVOM GIS TEHNIČKO INFORMACIJSKOG SUSTAVA, MATEMATIČKOG MODELA SADAŠNJEG I BUDUĆEG STANJA TE PREDSTUDIJOM IZVODLJIVOSTI
	73420000
	2021/S 0F6-0017113
	Otvoreni postupak 
	Zajednica ponuditelja: HIDROPROJEKT-ING; Eko-mlaz.dm d.o.o.; Hidro-expert d.o.o.; Rijekaprojekt-vodogradnja 07963942338
	
	08.02.2021
	14-27/2021.
	31.07.2021.
	583.850,00
	145.962,50
	729.812,50
	Ne
	
	
	

	
	30.04.2021
	30.04.2021

	
	Tromjesečna evidencija ugovora: POŠTANSKE USLUGE ZA 2018., 2019., 2020. i 2021. GODINU: POŠTANSKE USLUGE ZA 2018., 2019., 2020. i 2021. GODINU
	64110000
	2021/S F22-0017173
	Otvoreni postupak 
	HP - Hrvatska pošta d.d. 87311810356
	
	18.01.2021
	14-6/2021.
	31.12.2021.
	190.057,66
	153,24
	190.210,90
	Ne
	
	
	

	
	03.05.2021
	03.05.2021

	33/2021.
	Kupnja i isporuka cijevi iz nodularnog lijeva
	44161000
	
	Jednostavna nabava
	Vodopromet d.o.o. 40321585935
	
	19.04.2021
	14-91/2021. OD 19.04.2021.
	19.04.2022.
	97.962,00
	24.490,50
	122.452,50
	Ne
	16.02.2022
	103.815,00
	

	
	13.05.2021
	28.06.2022

	76/2021.
	Izrada projektne dokumentacije za VS Kukurini - izrada glavnog projekta
	71320000
	
	Jednostavna nabava
	PROJEKT NOVA d.o.o. 86097876613
	
	23.04.2021
	14-94/2021. od 22.04.2021. i Aneks br. 14-215/2021. od 18.08.2021.
	rok za izradu gl.projekta je 120 dana; Aneksom je utvrđen rok do 31.10.2021.
	190.000,00
	47.500,00
	237.500,00
	Ne
	22.11.2021
	237.500,00
	

	Rok je produžen zbog toga što nije do dana 25.05.2021. predan zahtjev za dobivanje elektroen. suglasnosti, a ona je potrebna za izradu elektroprojekta, odnosno dovršetak ugovora.
	13.05.2021
	28.06.2022

	3/21
	Osiguranje imovine
	66515200
	
	Jednostavna nabava
	ADRIATIC OSIGURANJE d.d. 94472454976
	
	01.04.2021
	14-84/2021. od 01.04.2021.
	01.04.2022.
	57.270,00
	0,00
	57.270,00
	Ne
	03.02.2022
	57.270,00
	

	
	13.05.2021
	28.06.2022

	4/21
	Osiguranje odgovornosti i osoba
	66510000
	
	Jednostavna nabava
	ADRIATIC OSIGURANJE d.d. 94472454976
	
	01.04.2021
	14.86/2021. OD 01.04.2021.
	01.04.2022.
	42.415,48
	0,00
	42.415,48
	Ne
	25.01.2022
	42.415,48
	

	
	13.05.2021
	28.06.2022

	5/21
	Osiguranje od automobilske odgovornosti i kasko osiguranje motornih vozila
	66514110
	
	Jednostavna nabava
	ADRIATIC OSIGURANJE d.d. 94472454976
	
	01.04.2021
	14-85/2021. od 01.04.2021.
	01.04.2022.
	83.084,36
	0,00
	83.084,36
	Ne
	
	
	

	
	13.05.2021
	27.07.2022

	39/2021
	Kupnja i isporuka fazonskih komada
	44163000
	
	Jednostavna nabava
	Vodopromet d.o.o. 40321585935
	
	04.05.2021
	14-113/2021.
	jedna godina
	127.565,00
	31.891,25
	159.456,25
	Ne
	22.04.2022
	166.095,00
	

	
	26.05.2021
	28.06.2022

	29/2021.
	Najam opreme za daljinsko praćenje potrošnje vode
	71310000
	
	Jednostavna nabava
	RUDAN d.o.o. 84430586938
	
	14.05.2021
	14-125/2021.
	30.04.2022.
	189.100,00
	47.275,00
	236.375,00
	Ne
	30.04.2022
	236.374,95
	

	
	26.05.2021
	28.06.2022

	90/2021
	Izrad projektne dokumentacije (Glavni projekt) "Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda za visoku zonu naselja Sv.Marina - I faza"
	71320000
	
	Jednostavna nabava
	Hidro-expert d.o.o. 44628351795
	
	14.05.2021
	14-133/2021.
	prema projektnom zadatku
	56.000,00
	14.000,00
	70.000,00
	Ne
	10.08.2021
	70.000,00
	

	
	26.05.2021
	28.06.2022

	31/2021.
	Usuga nadzorne provjere za ISO i HACCP sustav
	79411100
	
	Jednostavna nabava
	BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o. 82798532151
	
	14.05.2021
	14-116/2021.
	jedna godina
	15.000,00
	3.750,00
	18.750,00
	Ne
	12.07.2021
	18.750,00
	

	
	26.05.2021
	19.01.2022

	38/2021.
	Kupnja i isporuka razne armature i brtvi
	44163000
	
	Jednostavna nabava
	Vodopromet d.o.o. 40321585935
	
	14.05.2021
	14-132/2021.
	1 godina
	74.031,50
	18.507,88
	92.539,38
	Ne
	25.03.2022
	94.115,50
	

	
	28.05.2021
	28.06.2022

	35/2021.
	Kupnja i isporuka spojnica i obujmica
	44163000
	
	Jednostavna nabava
	Vodopromet d.o.o. 40321585935
	
	14.05.2021
	14-131/2021.
	1 godina
	102.627,00
	25.656,75
	128.283,75
	Ne
	29.03.2021
	133.497,50
	

	
	28.05.2021
	28.06.2022

	37/2021
	Kupnja i isporuka zasuna
	44163000
	
	Jednostavna nabava
	Vodopromet d.o.o. 40321585935
	
	14.05.2021
	14-130/2021.
	1 godina
	49.917,00
	12.479,25
	62.396,25
	Ne
	
	
	

	
	28.05.2021
	28.05.2021

	34/2021
	Kupnja i isporuka PVC cijevi i fitinga
	44161000
	
	Jednostavna nabava
	Vodopromet d.o.o. 40321585935
	
	09.06.2021
	14-158/2021.
	9.6.2022.
	68.813,00
	17.203,25
	86.016,25
	Ne
	
	
	

	
	24.06.2021
	24.06.2021

	3/2021-Emv-2
	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda od VS Ravni do naselja Ravni
	45231000
	2021/S 0F6-0023385
	Otvoreni postupak 
	RAKOS, Obrt u građevinarstvu 41067515658
	
	25.05.2021
	14-140/2021 od 25.05.2021.
	Okvirni sporazum za razdoblje do 3 godine
	2.822.735,45
	705.683,86
	3.528.419,31
	Ne
	
	
	

	
	24.06.2021
	24.06.2021

	6/2021-Emv-3
	Izgradnja sustava vodoopskrbe na području naselja Slavići
	45231000
	2021/S 0F6-0023387
	Otvoreni postupak 
	Gradnja Cezare 56816171202
	
	18.06.2021
	14-160/2021. od 18.06.2021.
	Od 01.07.2021. do 30.09.2021.
	918.487,00
	229.621,75
	1.148.108,75
	Ne
	
	
	

	
	24.06.2021
	24.06.2021

	2/2021-Emv-1
	IZGRADNJA VODOVODNOG OGRANKA I JAVNE ODVODNJE NA DIONICI OŠ VINEŽ –JURAJ
	45231000
	2021/S 0F6-0023559
	Otvoreni postupak 
	RAKOS, Obrt u građevinarstvu 41067515658
	
	25.05.2021
	14-141/2021 od 25.05.2021.
	do 23.11.2021.
	1.613.761,00
	403.440,25
	2.017.201,25
	Ne
	
	
	

	
	25.06.2021
	25.06.2021

	23. i 24/2021.
	Usluga čišćenja taložnica na lokacijama crpnih stanica Maslinica i Lanterna u Rapcu (odvodnja)
	90450000
	
	Jednostavna nabava
	IND-EKO d.o.o. 60067885527
	
	18.06.2021
	14-159/2021. od 18.06.2021.
	za 2021. godinu (usluga se mora izvesti u roku 15 dana od dana slanja zahtjeva)
	137.200,00
	34.300,00
	171.500,00
	Ne
	
	
	

	
	05.07.2021
	05.07.2021

	22/2021.
	Čišćenje bazena pitke vode izvora Mutvica
	98363000
	
	Jednostavna nabava
	HIDRO SUB D.O.O. 73723408122
	
	15.07.2021
	14-192/2021. od 15.07.2021.
	31.07.2021.
	63.000,00
	15.750,00
	78.750,00
	Ne
	
	
	

	Ugovor nije izrealiziran.
	21.07.2021
	28.06.2022

	67. i 85.
	Izvođenje stručnog nadzora nad izgradnjom vodovodnog ogranka i javne odvodnje na dionici OŠ Vinež Juraj
	71247000
	
	Jednostavna nabava
	GEO DIGA D.O.O. 57546702277
	
	12.07.2021
	14-187/2021. od 12.07.2021. i 1. Aneks br. 44-5/2022. od 25.02.2022.
	06.04.2022.
	32.592,34
	8.148,08
	40.740,42
	Ne
	
	
	

	Sklopljen je UGOVORBR. 14-187/2021.i 1. Aneks ugovora br. 44-5/2022. zbog ugavaranja cijene dodatnih radova
	21.07.2021
	27.07.2022

	
	Tromjesečna evidencija ugovora: Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda na području visoke zone Grada Labina i izgradnja crpnih stanica: Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda na području visoke zone Grada Labina i izgradnja crpnih stanica
	45231000
	2021/S 0F6-0027659
	Otvoreni postupak 
	DE CONTE d.o.o. 57160528400
	
	25.06.2021
	14-161/2021.
	25.06.2022.
	3.756.741,36
	939.185,34
	4.695.926,70
	Ne
	
	
	

	
	26.07.2021
	26.07.2021

	6/2021
	Održavanje opreme za informacijsku tehnologiju
	50312610
	
	Jednostavna nabava
	SIGMA ELEKTRONIK d.o.o. 50750256516
	
	11.06.2021
	32-3/2021. od 11.06.2021.
	30.09.2021
	109.200,00
	27.300,00
	136.500,00
	Ne
	14.07.2021
	136.500,00
	

	
	04.08.2021
	19.01.2022

	16/2021.
	Ispuna za uređaj Purafil DR 400
	39811300
	
	Jednostavna nabava
	CNM & Co. d.o.o. Jurdani 35199499343
	
	25.08.2021
	14-219/2021. od 25.8.2021.
	rok isporuke je od 3 do 5 radnih tjedana od dana slanja narudžbe
	21.387,00
	5.346,75
	26.733,75
	Ne
	18.08.2021
	26.733,75
	

	
	30.08.2021
	19.01.2022

	92/2021
	Programski paket za daljinsko očitavanje brojila
	48514000
	
	Jednostavna nabava
	Infotim Ržišnik Perc d.o.o. SI83671684
	
	28.07.2021
	14-207/2021. od 28.07.2021.
	30.09.2021.
	42.807,96
	10.701,99
	53.509,95
	Ne
	15.12.2021
	53.469,13
	

	
	30.08.2021
	28.06.2022

	53/2021
	Građevinski radovi kod polaganja cijevi (sanacija ceste na vinežu nakon zamjene vodovodnog ogranka)
	45231110
	
	Jednostavna nabava
	CESTA d.o.o. 11100535105
	
	19.08.2021
	14-218/2021. od 19.08.2021.
	31.8.2021.
	119.554,00
	29.888,50
	149.442,50
	Ne
	30.08.2021
	157.965,33
	

	
	07.09.2021
	19.01.2022

	93/2021.
	Održavanje i popravak velikih središnjih računala
	50312100
	
	Jednostavna nabava
	Sinel telekomunikacije d.o.o. 54723208376
	
	03.09.2021
	14-273/2021 od 03.9.2021. i Aneks br. 14-295/2021. od 30.09.2021.
	30.09.2021.; Aneksom produljen rok  do 31.10.2021.
	36.719,00
	9.179,75
	45.898,75
	Ne
	26.10.2021
	45.898,75
	

	
	08.09.2021
	28.06.2022

	68/2021.
	Izrada projektne dokumentacije za područje naselja Sv.Lovreč Labinski-izrada glavnog projekta
	71320000
	
	Jednostavna nabava
	TEH PROJEKT HIDRO 38462630140
	
	23.08.2021
	14-211/2021. od 04.08.2021.
	prema projektnom zadatku
	118.900,00
	29.725,00
	148.625,00
	Ne
	
	
	

	
	08.09.2021
	08.09.2021

	30/2021.
	Usluga obavljanja revizije za 2021. godinu
	79212500
	
	Jednostavna nabava
	RAFIAL d.o.o. 94538264258
	
	30.09.2021
	14-293/2021. od 30.09.2021.
	za 2021. godinu do dana podnošenja revidiranih GFI-a za 2021.
	25.000,00
	6.250,00
	31.250,00
	Ne
	10.05.2022
	31.250,00
	

	
	22.10.2021
	28.06.2022

	6/2021-Emv-3
	Izgradnja sustava vodoopskrbe na području naselja Slavići
	45231000
	2021/S F20-0039785
	Otvoreni postupak 
	Gradnja Cezare 56816171202
	
	18.06.2021
	14-160/2021. od 18.06.2021.
	20.11.2021.
	1.043.919,00
	260.979,75
	1.304.898,75
	Ne
	24.11.2021
	1.261.611,46
	

	Sklopljen je Aneks ugovora br. 49-2/21 od 29.09.2021. i 2. Aneks Ugovora br, 14-309/2021. od 29.10.2021.
	02.11.2021
	28.06.2022

	6/2021-Emv-3
	Izgradnja sustava vodoopskrbe na području naselja Slavići
	45231000
	2021/S F20-0041022
	Otvoreni postupak 
	Gradnja Cezare 56816171202
	
	18.06.2021
	14-160/2021. od 18.06.2021.
	51 (u danima)
	125.432,00
	31.358,00
	156.790,00
	Ne
	
	
	

	2. Aneks Ugovora - povećan iznos osnovnog ugovora br. 14-160/2021. za 125.432,00 kn. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.043.919,00 kn
	11.11.2021
	16.02.2022

	2/2021-Emv-1
	IZGRADNJA VODOVODNOG OGRANKA I JAVNE ODVODNJE NA DIONICI OŠ VINEŽ –JURAJ
	45231000
	2021/S F20-0043988
	Otvoreni postupak 
	RAKOS, Obrt u građevinarstvu 41067515658
	
	25.05.2021
	14-141/2021 od 25.05.2021.
	70 (u danima)
	1.613.761,00
	403.440,25
	2.017.201,25
	Ne
	
	
	

	
	07.12.2021
	07.12.2021

	
	Tromjesečna evidencija ugovora: Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda od VS Ravni do naselja Ravni: Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda od VS Ravni do naselja Ravni
	45231000
	2021/S 0F6-0043987
	Otvoreni postupak 
	RAKOS, Obrt u građevinarstvu 41067515658
	
	02.12.2021
	14-340/2021 od 02.12.2021.
	15.04.2022.
	1.194.385,20
	298.596,30
	1.492.981,50
	Ne
	
	
	

	
	07.12.2021
	07.12.2021

	52/2021
	Zamjena cjevovoa u sklopu sanacije prometnice Kapelica (smjer Breg Ivanovci - Morčaki)
	45231110
	
	Jednostavna nabava
	CESTA d.o.o. 11100535105
	
	12.11.2021
	14-320/2021. od 12.11.2021. i Aneks br. 46-1/2021. od 12.12.2021.
	12.12.2021.
	78.386,80
	19.596,70
	97.983,50
	Ne
	18.01.2022
	97.982,12
	

	Aneksom ugovora povećan je iznos ugovora na 78.386,80 kn. Razlozi su nemogućnost korištenja materijala iz iskopa u nasip i neudovoljavanje tehničkih uvjekta kvalitete.
	10.12.2021
	28.01.2022

	101/2021.
	Stručni nadzor nad radovima izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda od VS Ravni do naselja Ravni - 3.300 m
	71247000
	
	Jednostavna nabava
	Vema-ing d.o.o 64674655866
	
	07.12.2021
	14-350/2021 od 7.12.2021.
	do završetka radova po Okvirnom sporazumu za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda od VS Ravni do naselja Ravni
	50.809,26
	12.702,32
	63.511,58
	Ne
	
	
	

	
	10.12.2021
	10.12.2021

	95/2021.
	Usluga popravka i održavanja crpki za tekućine - Pumpa Pellizzari
	50511100
	
	Jednostavna nabava
	Croatia pumpe nova d.o.o. 91122196414
	
	10.12.2021
	14-349/2021. od 10.12.2021.
	30 radnih dana odnosno sklopljenim Aneksom ugovora rok je 04.02.2022.
	54.380,00
	13.595,00
	67.975,00
	Ne
	01.02.2022
	67.975,00
	

	Aneks ugovora br. 14-10/2022 od 21.01.2022. - produžen rok do 04.02.2022. zbog nemogućnosti nabave dijelova za pumpu u prethodno dogovorenom roku.
	17.12.2021
	28.06.2022

	100/2021
	Izgradnja vodoopskrbnog ogranka na Vinežu - dionica Juraj-Draga
	45231000
	
	Jednostavna nabava
	RAKOS, Obrt u građevinarstvu 41067515658
	
	15.12.2021
	14-351/2021. od 13.12.2021.
	04.02.2022.
	479.680,00
	119.920,00
	599.600,00
	Ne
	30.01.2021
	599.233,63
	

	
	29.12.2021
	28.06.2022

	104/2021.
	Izrada elaborata zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat:Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda na području visoke zone Grada Labina, te izgradnja crpnih stanica
	71320000
	
	Jednostavna nabava
	VITA PROJEKT d.o.o 99339634780
	
	24.12.2021
	14-368/2021. od 24.12.2021.
	7 dana
	30.000,00
	7.500,00
	37.500,00
	Ne
	29.12.2021
	37.500,00
	

	
	29.12.2021
	28.06.2022

	52/2021
	Zemljani radovi radi polaganja vodovodnih cijevi u naselju Kapelica, Kapelica-Breski
	45112500
	
	Jednostavna nabava
	CESTA d.o.o. 11100535105
	
	20.12.2021
	14-361/2021 od 20.12.2021.
	u roku 20 dana od dana početka izvođenja radova
	63.450,00
	15.862,50
	79.312,50
	Ne
	10.02.2022
	69.226,63
	

	
	30.12.2021
	28.06.2022

	99/2021
	Izvođenje radova radi izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda Zartinj i Becići-ogranak Becići
	45231000
	
	Jednostavna nabava
	RAKOS GRADNJA d.o.o. 62051137228
	
	27.12.2021
	14-370/2021. od 27.12.2021.
	30 dana od početka izvođenja; 1. Aneksom rok produžen do 25.02.2022.
	399.247,00
	99.811,75
	499.058,75
	Ne
	31.03.2022
	438.961,75
	

	
	30.12.2021
	28.06.2022

	
	Tromjesečna evidencija ugovora: Električna energija za razdoblje 2022. do 2024. godine: Električna energija za razdoblje 2022. do 2024. godine
	09310000
	2022/S 0F6-0003210
	Otvoreni postupak 
	HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379
	
	21.12.2021
	14-363/2021
	31.12.2022.
	3.053.272,75
	396.925,46
	3.450.198,21
	Ne
	
	
	

	
	26.01.2022
	26.01.2022

	2/2021-Emv-1
	IZGRADNJA VODOVODNOG OGRANKA I JAVNE ODVODNJE NA DIONICI OŠ VINEŽ –JURAJ
	45231000
	2022/S F20-0007222
	Otvoreni postupak 
	RAKOS, Obrt u građevinarstvu 41067515658
	
	25.05.2021
	14-141/2021 od 25.05.2021.
	1 (u mjesecima)
	1.613.761,00
	403.440,25
	2.017.201,25
	Ne
	
	
	

	
	22.02.2022
	22.02.2022

	92/2022
	Kupnja i isporuka fazonskih komada
	44167300
	
	Jednostavna nabava
	Vodopromet d.o.o. 40321585935
	
	
	14-164/2022. od 27.04.2022.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12.05.2022
	12.05.2022

	2/2021-Emv-1
	IZGRADNJA VODOVODNOG OGRANKA I JAVNE ODVODNJE NA DIONICI OŠ VINEŽ –JURAJ
	45231000
	2022/S F20-0025218
	Otvoreni postupak 
	RAKOS, Obrt u građevinarstvu 41067515658
	
	25.05.2021
	14-141/2021 od 25.05.2021.
	23.08.2021 - 06.04.2022 (razdoblje)
	213.053,00
	53.263,25
	266.316,25
	Ne
	
	
	

	
	29.06.2022
	29.06.2022



	

	
	
	
	
	

	
	
		*Ažuriranje ugovora u tijeku.



	
	

	
	
		Puno značenje  stupaca sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017):
1. Evidencijski broj nabave
2. Predmet nabave
3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
4. Broj objave iz EOJN RH
5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)
6. Naziv i OIB ugovaratelja
7. Naziv i OIB podugovaratelja
8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
9. Oznaka/broj ugovora
10. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
11. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
12. Iznos PDV-a
13. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
14. Ugovor se financira iz fondova EU
15. Datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen
16. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
17. Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja
18. Napomena
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